

KẾ HOẠCH

Về việc tiếp tục thi công Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn xã Thạch Đạn

Căn cứ Quyết định số 3611/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Thạch Đạn, huyện Cao;

Căn cứ công văn số 48/UBND, ngày 05/01/2024 của huyện Cao Lộc V/v đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo an toàn công trình Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc;

Căn cứ Kế hoạch số 02/2024/KH-LT Lạng Sơn, ngày 02/02/2024 của Công Ty trách nhiệm hữu hạn Long Tuấn về việc kế hoạch thi công Công trình: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc;

Để thuận tiện trong quá trình triển khai thi công Công trình: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Thạch Đạn. Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch như sau.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo an toàn công trình Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc. Tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và đảm bảo hoàn thành có chất lượng đáp ứng thời gian, tiến độ thực hiện.

2. Yêu cầu

Kế hoạch được xây dựng xác định rõ các nội dung, công việc phải thực hiện, thời gian hoàn thành.

Thời gian thi công: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 14/03/2024.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Tuyên truyền các hộ dân trong thôn Nà Mon hiểu và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm bảo an toàn thi công công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn xã.

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công an xã: Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thi công. Tiếp tục tuyên truyền, thống kê các đối tượng chống đối (*nếu có*). Chủ động nắm bắt tình hình các đối tượng có thể gây khó khăn trong công tác thi công. Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc về UBND xã trong việc thực hiện dự án, để đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo an toàn công trình Cấp nước sinh hoạt tập trung tại xã.

2. Chỉ huy trưởng Quân sự xã phối hợp với công an xã đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn thi công công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn xã.

3. Địa chính NN-XD&MT xã, Tham mưu tổ chức thực hiện, tuyên truyền hộ dân có đường ống dẫn nước đi qua ảnh hưởng đến cây cối, rau màu, đường bê tông nông thôn của các hộ dân có đường ống đi qua. (đ/c Phương Thị Cảnh).

4. Địa chính NN-XD&MT xã, tuyên truyền hộ dân có đường ống dẫn nước đi qua đất đai, ruộng vườn, nhà cửa của các hộ dân có đường đi qua. (đ/c Nguyễn Ngọc Diệp).

5. Đề nghị UBMTTQ xã, trưởng các đoàn thể xã có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Nhà nước về tiến độ, chất lượng hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

6. Các đồng chí trong Ban quản lý nước sinh hoạt trên địa bàn xã, có trách nhiệm phối hợp và thực hiện nhiệm vụ khi được Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã giao nhiệm vụ.

7. Đồng chí trưởng thôn, công an viên, thôn đội trưởng thôn Nà Mon, chủ động Phối hợp với công an xã, Ban quản lý nước xã, đơn vị thi công để triển khai, thực hiện có hiệu quả. Các thôn Bản Đầy, Nà Lệnh, Nà Sla chủ động phối hợp, triển khai thực hiện nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn xã, tổ chức thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. (Nắm rõ tình hình trong thôn, các tuyến đường bê tông trong thôn mình đã bị ảnh hưởng, đã bị hỏng do đơn vị thi công đào đường ống dẫn nước đi qua, để đơn vị thi công đổ bê tông lại cho các tuyến đó, các hộ đó).

Trên đây là Kế hoạch thực hiện thi công công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn xã Thạch Đạn năm 2024. Đề nghị các đồng chí trong thành phần trên tổ chức phối hợp, triển khai, thực hiện theo Kế hoạch đã đề ra./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Nhân dân huyện;
- Công an huyện;
- Ban quản lý dự án huyện;
- Đơn vị thi công dự án nước;
- CT, PCT UBND xã;
- Công an xã;
- Các đ/c trong Ban quản lý nước tập trung xã;
- UB MTTQ và đoàn thể;
- Các trưởng thôn;
- LưuVT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hứa Văn Thường

